

PLANNING DES ATELIERS 2010 SUR LA FERME D'ISABELLE

	atelier	force	semaine	jour	Nbre de participants
1	Pépinière, semis et repiquage (jours fixes déterminés par le calendrier lunaire)	**	S 5	01/02/10	2
2	idem	**	S 9	01/03/10 matin	2
3	idem	** et****	S 11	20/03/10 matin	2
4	idem	** et****	S 12	27/03/10 matin	2
5	idem	** et****	S 14	07/04/10 matin	2
6	idem	** et****	S 16	23/04/10 matin	2
7	idem	** et****	S 20	21/05/10	2
8	Plantation et mise en motte des plants de fraises	*	S 5		4 à 5
9	Nettoyage et mise en tunnel des fraises	*	S 7 et 8		4 à 8
10	Plantation des framboises	*	S 6 S 7	10/02/10 13/02/10	4
11	Plantation des pêchers	*	S 5	04/02/10	1
12	Plantation des fraises en mottes	*	S 11	19/03/10	4 à 6
13	Plantation maraîchage	*	S 11	19/03/10	2
14	idem	*	S 15	15/04/10	4
15	idem	*	S 16	23/04/10 après-m	4
16	idem	*	S 17	25/04/10 après-m	4
17	idem	*	S 18	04/05/10	4
18	Plantation pastèque	*	S 19	12/05/10	4
19	Plantation melon	*	S 20	21/05/10	4
20	Plantation dernière rotation tomates	*	S 22	04/06/10	4
21	Entretien des plates-bandes	*			
22	Récolte pastèques	* et****	S 30		5 à 6
23	Récoltes tomates	*	S 27 à S 33		
24	Mise en place du drainage à Peissonnel	****	S 4	30, 31/01	4

25	Mise en place du drainage à Peissonnel	***	S 7		4
26	Mise en place du tunnel de tomate	* et***	S 10		4 à 6
27	Mise en place de la couverture du tunnel de la dernière rotation de tomates	*	S 37		4 à 6
28	Mise en place des plates-bandes tout au long de la saison	***			1 ou 2
29	Déchaussage manuel du raisin et des arbres	***	mai		1
30	Construction de l'abri pour la motteuse	***	S 3		1